

УТВЕРЖДАЮ

_____ Н.М. Иванова, директор МОУ «КСОШ»

Приказ № 15/1 от 9 сентября 2015 г

**План - график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ «КСОШ»**

Направление мероприятий	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
1. Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1 Разработка и утверждение нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Анализ условий введения ФГОС НОО ОВЗ, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ в школе (кадровые, материально- технические, нормативно – правовые, организационно - методические)	Администрация МОУ «КСОШ »	Сентябрь 2015 - август 2016	Аналитические материалы, обеспечивающие введение и реализацию ФГОС ОВЗ в школе
	Разработка и утверждение плана - графика введения ФГОС ОВЗ В МОУ «КСОШ»	Администрация МОУ «КСОШ»	Сентябрь 2015	Приказ директора МОУ «КСОШ» об утверждении плана - графика введения ФГОС ОВЗ В МОУ «КСОШ » План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ «КСОШ»
	Приведение локальных актов школы в соответствие с ФГОС ОВЗ	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ	Май - август 2016	Наличие изменений и дополнений в уставы и локальные акты
Разработка на основе ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими	Разработка АООП, соответствующих ФГОС ОВЗ	Зам. директора по НМР, зам. директора по УВР	Август 2016	Наличие АООП, соответствующих ФГОС ОВЗ

рекомендациями Мин обр науки РФ адаптированных основных образовательных программ (АООП)				
Организация работы в соответствии с федеральным реестром образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ. Адаптация примерных образовательных, находящихся в федеральном реестре, к использованию в МОУ «КСОШ»	Зам. директора по НМР, зам. директора по УВР	Май - август 2016	Наличие АООП, соответствующих ФГОС ОВЗ
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью, распределение обязанностей	Администрация МОУ «КСОШ»	Май 2016	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
	Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ	Зам. директора по УВР	Август 2016	План методической работы
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью	Включение вопросов по введению ФГОС ОВЗ в повестку заседаний педагогических советов	Зам. директора по УВР	Сентябрь 2015 - май 2016	Протоколы педагогических советов
	Проведение практико - ориентированных семинаров для учителей начальной школы	Зам. директора по УВР, руководитель КМО учителей начальных классов	Август 2016 - май 2017	
	Формирование команды сопровождения инклюзивного образования			

	обучающихся с ОВЗ			
	Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями региона по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Зам. директора по УВР	Август 2016 - май 2017	Создание кадровых условий в МОУ «КСОШ»
Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников МОУ «КСОШ»	Разработка и утверждение плана - графика повышения квалификации и курсовой переподготовки руководящих и педагогических кадров МОУ «КСОШ»	Зам. директора по УВР	Май 2016	План - график повышения квалификации и курсовой переподготовки руководящих и педагогических кадров МОУ «КСОШ»
	Организация участия педагогических и руководящих работников во всероссийских, региональных конференциях, вебинарах, по введению ФГОС ОВЗ	Администрация МОУ «КСОШ»	Август 2015 - май 2017	Количество руководящих и педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ
4. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
	Анализ финансово - экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ на 2016-2017 учебный год	Администрация МОУ «КСОШ»	Апрель 2016	Создание необходимых финансовых условий для обеспечения введения ФГОС ОВЗ на 2016-2017 учебный год
	Обеспечение библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП	Администрация МОУ «КСОШ », библиотекарь-медiateкарь	Август 2015 - май 2017	Обеспеченность библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП

	Обеспечение доступа педагогам, готовящимся работать по ФГОС ОВЗ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных	Администрация МОУ «КСОШ», зам. директора по информатизации	Август 2015 - май 2017	Обеспеченный доступ педагогам, готовящимся работать по ФГОС ОВЗ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных
Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	Информирование общественности (в том числе родителей) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием СМИ, Интернет- ресурсов (сайт МОУ «КСОШ»)	Администрация МОУ «КСОШ», зам. директора по информатизации	Август 2015 - май 2017	Удовлетворённость населения доступностью и качеством реализации АООП